Atividades da 5º Sprint

Matheus Gonçalves Vicente

Nesta Sprint fiquei com a parte de realizar os diagramas de: caso de uso, atores, é diagramas de sequência, realizei também o documento de implementação de alto nível para a próxima entrega, que será a 5º Sprint.

Dia 23 ao dia 26: Foi realizado a alteração do diagrama de caso de uso, incrementando o **módulo porteiro**. Onde o porteiro terá as funcionalidades de notificações e liberação de alunos menores de idade.

Dia 27 ao dia 30: Foi feito o documento de implementação de alto nível, mostrando como funcionará cada um dos UC_PO (Caso de Uso Porteiro). Foi realizando também o diagrama de atores ao qual foi incrementado o porteiro como um ator.